

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ИКТИ РАН

_____ С.А. Шептунов

М.П.

«__» _____ 2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме

«Разработка стенда расходного гидро-пневматического»

№ Этапа работ	Содержание выполняемых работ	Перечень документов, разрабатываемых в отчетном периоде	Сроки выполнения, начало и окончание
1	Разработка технического проекта на стенд расходный гидро-пневматический	1. Информационно-удостоверяющие листы электронных моделей стенда расходного гидро-пневматического; 2. Пояснительная записка с обоснованием принятых конструктивных решений, содержащих результаты имитационного моделирования критических случаев нагружения стенда расходного гидро-пневматического; 3. Чертеж общего вида стенда расходного гидро-пневматического.	С даты заключения договора – Не позднее 30.06.2022 г.
2	Разработка рабочей конструкторской документации на стенд расходный гидро-пневматический	Комплект рабочей конструкторской документации на стенд расходный гидро-пневматический: 1. Габаритный чертеж; 2. Монтажный чертеж; 3. Сборочный чертеж; 4. Спецификация; 5. Чертеж детали.	Не позднее 30.06.2023 г.
	Разработка эксплуатационной документации на стенд расходный гидро-пневматический	Эксплуатационная документация на стенд расходный гидро-пневматический, в составе: 1. Паспорт; 2. Руководство по эксплуатации.	

Научный руководитель,
Доктор технических наук

_____ М.Ю. Куликов

Рассмотрено и согласовано
Ученым советом ИКТИ РАН
Протокол № 021/013 от 01.07.2021 г.
Ученый секретарь ИКТИ РАН,
канд. социол. наук

_____ А.Н. Запольская

«01» июля 2021 г.