

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ИКТИ РАН

_____ С.А. Шептунов

М.П.

«__» _____ 2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме

«Разработка установки технологической гидравлической»

№ Этапа работ	Содержание выполняемых работ	Перечень документов, разрабатываемых в отчетном периоде	Сроки выполнения, начало и окончание
1	Разработка технического проекта на технологическую гидравлическую установку	1. Информационно-удостоверяющие листы электронных моделей установки технологической гидравлической; 2. Пояснительная записка с обоснованием принятых конструктивных решений, содержащих результаты имитационного моделирования критических случаев нагружения установки технологической гидравлической; 3. Чертеж общего вида установки технологической гидравлической.	С даты заключения договора – не позднее 31.12.2021 г.
2	Разработка рабочей конструкторской документации на установку технологическую гидравлическую	Комплект рабочей конструкторской документации на установку технологическую гидравлическую, в составе: 1. Габаритный чертеж; 2. Монтажный чертеж; 3. Сборочный чертеж; 4. Спецификация; 5. Чертеж детали.	Не позднее 30.06.2022 г.
3	Разработка эксплуатационной документации на установку технологическую гидравлическую	Комплект эксплуатационной документации на установку технологическую гидравлическую, в составе: 1. Паспорт; 2. Руководство по эксплуатации.	Не позднее 31.12.2022 г.

Научный руководитель,
Доктор технических наук

_____ М.Ю. Куликов

Рассмотрено и согласовано
Ученым советом ИКТИ РАН
Протокол № 021/013 от 01.07.2021 г.
Ученый секретарь ИКТИ РАН,
канд. социол. наук

_____ А.Н. Запольская

«01» июля 2021 г.